
Rapportage Programma 
Nieuwe Natuur
2020/2021

Flevoland: ruimte voor de toekomst



Deze rapportage beschrijft de ontwikkelingen in de realisatiefase van het programma Nieuwe Natuur in de 
periode vanaf januari 2020 tot en met juni 2021. Voor de achtergronden en aanpak van het programma en 
voor zaken die niet veranderd zijn verwijst deze rapportage naar de uitgebreide ‘Verantwoording Programma 
Nieuwe Natuur, Flevolandse invulling van natuur op aanvraag’, van oktober 2018.
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Voorwoord
De periode 2020-2021 gaat de boeken in als een bijzondere periode, veelal overschaduwd door de 
coronapandemie. Ondanks deze situatie, bleven we ons inzetten voor nieuwe natuur in Flevoland. 
Juist in deze tijd is de waarde van natuur zo belangrijk gebleken. Het dagelijkse ommetje als je 
thuiswerkt of ‘veilig eropuit’ zijn essentieel gebleken voor het welzijn en de gezondheid van men-
sen. Het programma Nieuwe Natuur draagt hieraan bij. 

Dankzij onze investering samen met partners is hier 
natuur ontstaan waar jong en oud terecht kan. Het 
past ook bij de toekomstbestendige natuurinclu-
sieve samenleving waar we naar streven, waarin 
wonen, werken en recreëren vlakbij elkaar te vinden 
zijn.

Ook de komende jaren blijven we ons inzetten voor 
een groener én spannender Flevoland. Met de pro-
jecten van het programma Nieuwe Natuur dragen 
we hier een mooie steen aan bij. 

Harold Hofstra 
namens het College van Provincie Flevoland

Flevoland staat bekend om haar moerasland-
schappen, bossen op kleigronden, randmeren met 
eilanden en haar uitgestrekte agrarisch landschap. 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen van natuur 
kan genieten en mee kan helpen om de natuur te 
beschermen en verder te ontwikkelen. Flevoland 
pioniert met het programma Nieuwe Natuur. Voor 
het eerst heeft een provinciale overheid aan de sa-
menleving gevraagd om met ideeën te komen voor 
nieuwe natuurontwikkeling. 

In de periode 2020-2021 zijn er mooie projecten ge-
realiseerd en zetten we stappen vooruit in de lopen-
de projecten. Eén van de projecten die er voor ons 
uitspringt is het Urkerveld. Dit project staat centraal 
voor wat wij met Nieuwe Natuur willen bereiken; 
natuur dichtbij de mensen, gemaakt door mensen. 
Tijdens de coronapandemie hebben al veel mensen 
kunnen genieten van het Urkerveld in de vorm van 
een ommetje of een mooie fietstocht. 

Het nieuwe natuurgebied Urkerveld is een groene 
trekpleister voor Urk geworden. Het Flevo-landschap 
maakte van moeilijke landbouwgrond verschillende 
soorten grasland met waterpartijen en struweel. 
De gemeente Urk realiseerde het fietspad. Het 
gebied vormt een natuurlijke overgang tussen het 
Urkerbos, de IJsselmeerdijk en het open agrarische 
landschap. Urkers gaan al volop naar het natuurge-
bied om te genieten van de natuur die er bloeit. 

Foto: Urkerveld (Flevo-Landschap)
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1  Algemeen

‘Natuur op uitnodiging’. Deze term symboliseert de vernieuwende en ambitieuze aanpak van het programma 
Nieuwe Natuur dat de provincie Flevoland omarmt. Een programma waarbij een publieke taak (het reali-
seren en beheren van natuur) door bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties is geïnitieerd en 
wordt uitgevoerd. In 2013 konden hiervoor projectideeën worden ingediend. Inmiddels zijn de projecten in de 
uitvoeringsfase beland. Een deel van de projecten is ook uitgevoerd en in beheer genomen. Deze gebieden 
behoren inmiddels tot de Flevolandse natuur, die een bijdrage levert aan de biodiversiteit in de provincie en 
kan worden beleefd en benut.

1.1	 Stand van zaken programma 
De 22 in 2014 gehonoreerde projecten hebben de kans gekregen om binnen een termijn van vijf jaar (voor eind 
2019) startklaar te zijn. Voorwaarde daarvoor was het sluiten van realisatieovereenkomsten tussen de indieners 
van de gehonoreerde projecten en de provincie. Vijf projectinitiatieven zijn in de planuitwerkingsfase een sa-
menwerking aangegaan om te komen tot geïntegreerde projectinitiatieven binnen de projecten Noorderwold–
Eemvallei en Eemvallei–Zuid. Binnen het programma zijn deze bekend als de “kettingen met de kralen”.

Per 31 juli 2018 beschikten de projectinitiatieven allemaal over een realisatieovereenkomst of maken ze deel uit 
van een geïntegreerd projectplan waarvoor een realisatieovereenkomst is afgesloten. In de periode waarover 
deze rapportage verslag doet, zijn 3 projecten afgerond. Dit zijn de pNN-projecten Urkerveld, Voedselbossen 
en Natuurboerderij Vliervelden. Hiermee komt het totaal aantal afgeronde projecten op 7 van de 17. Verder 
zijn 3 van de 17 de pNN-projecten gedeeltelijk uitgevoerd. Dit zijn Eemvallei-Zuid (fase I), Oostvaardersplassen 
(Ibisweg Noord) en één van de drie Gouden randen (Galjoottocht). Hiermee komt het aantal gedeeltelijk afge-
ronde projecten op 3.

Tabel 1 - Stand van zaken projecten programma Nieuwe Natuur op 30 juni 2021

Projecten / kralen Realisatie
overeenkomst

In uitvoering Uitgevoerd

Urkerveld (1*) Ja Afgerond Ja

Nieuwe Natuur bij Schokland (3) Ja Ja Nee

Oostkant Dronten (8) Ja Ja Nee

Natuur op G38 (9) Ja Afgerond Ja

Swifterpark (10) Ja Ja Nee

Oostvaardersplassengebied (12) Ja Ja Deels

Eemvallei-Zuid, Fase 1 (15) Ja Ja Ja

Eemvallei-Zuid, Fase 2 (15) Ja In voorbereiding Nee 

◊ Voedselbossen (15a) N.v.t. Afgerond Ja

◊ Speelwildernis (15b) N.v.t. Voorbereiding Nee

◊ Luierpark (15d) N.v.t. Afgerond Ja

◊ Natuurboerderij Vliervelden (19) N.v.t. Afgerond Ja

Kop van het Horsterwold (16) Ja Afgerond Ja

Noorderwold-Eemvallei (17) Ja Fase 1, voorbereiding Nee

◊ Vierkante meter natuur (17a) N.v.t. Ja, pilot Ja, pilot

◊ Pioniernatuur (18) N.v.t. Ja, pilot Ja, pilot

Harderbos en Harderbroek verbonden (21) Ja Afgerond Ja

Gouden randen langs Pampushout (22) Ja Ja Deels

*(nr.) nummering projecten toewijzingsbesluit 17 december 2014
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De projecten Eemvallei-Zuid en Noorderwold-Eemvallei worden gefaseerd uitgevoerd. Voor de vervolgfasen is 
daartoe nog besluitvorming door Gedeputeerde Staten nodig.
In bijlage 1 is meer specifiek aangegeven wat de stand van zaken is van de projecten en wat er nog nodig is 
om tot afronding te komen.

De instandhoudingsverplichtingen van de Nieuwe Natuur projecten is geregeld in de realisatieovereenkom-
sten. Daarbij zijn afspraken gemaakt over planologische borging (bestemming) en privaatrechtelijke borging 
(kwalitatieve verplichtingen). De bestemming is/wordt waar nodig gewijzigd om realisatie mogelijk te maken 
en instandhouding te borgen. Indien de huidige bestemming de realisatie van natuur mogelijk maakt, hoeft 
de bestemming niet gewijzigd te worden en biedt de privaatrechtelijke borging middels bepalingen over 
grondgebruik in de notariële akte voldoende zekerheid van instandhouding. In de notariële akte zijn ook 
consequenties benoemd indien instandhouding niet plaatsvindt zoals is afgesproken. Ingeval bestemmings-
planwijziging nu niet nodig is, zijn er wel afspraken opgenomen in de notariële akte over medewerking door 
de eigenaar bij toekomstige wijziging naar de natuurbestemming. Het overzicht van de juridische borging is 
opgenomen in bijlage 2. 

1.2	 Natuurcompensatie
In dit hoofdstuk wordt de stand van zaken van de compensatieopgave van het programma beschreven. Zoals in 
de inleiding is vermeld, wordt voor de achtergrond hiervan verwezen naar de voorgaande programmarapportage.

Tabel 2 - Herkomst natuurcompensatie in het programma

Opgave Herkomst Oppervlakte
Kiekendieffoerageergebied Diverse bestemmingsplannen Almere 115,0 ha

Subtotaal Kiekendieffoerageergebied 115,0 ha

NNN Tracébesluit A6, zijnde 72 ha bos en 61 ha moeras 133,0 ha

NNN Tracébesluit A6, zijnde 7,5 ha moeras 7,5 ha

Subtotaal NNN 140,5 ha

Bos Diverse bestemmingsplannen 75,0 ha

Bos Aanleg Hanzelijn 35,0 ha

Subtotaal Bos 110,0 ha

Totaal Alle gebieden 365,5 ha

Tabel 3 - Invulling natuurcompensatie

Opgave pNN Realisatie: Oppervlakte Realisatie: Project Realisatie: Indiener

Kiekendief: 115 ha 115 ha Oostvaardersplassen SBB

NNN: 104,5 ha 104,5 ha (68,5 ha moeras  
en 36 ha bos)

Noorderwold-Eemvallei Stichting Het 
Flevolandschap

NNN: 36 ha 36 ha Kop van het Horsterwold SBB

BOS: 110 ha 80 ha Kop van het Horsterwold SBB

BOS: 110 ha 30 ha Eemvallei-Zuid 
(eerste fase)

SBB

Staatsbosbeheer realiseert binnen het programma Nieuwe Natuur 115 ha kiekendieffoerageergebied. Deze 
opgave is belegd in de pNN-realisatieovereenkomst Oostvaardersplassengebied.

Stichting Het Flevo-landschap realiseert in de eerste fase van het project Noorderwold-Eemvallei 104,5 ha 
NNN, bestaande uit 68,5 ha moeras en 36 ha bos. Deze opgave komt voort uit de verbreding van de A6.
Door Staatsbosbeheer is in de Kop van het Horsterwold 80 ha Boswetcompensatie gerealiseerd. Met het 
bevoegd gezag is afgesproken dat het is toegestaan om van die 80 ha 36 ha te begrenzen als NNN. Deze 36 ha 
hangt samen met de verbreding van de A6.
In de eerste fase van het project Eemvallei-Zuid is de resterende 30 ha Boswetcompensatie gerealiseerd.
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Aanvullende opgave
Aanvullend op de voornoemde opgave binnen het programma Nieuwe Natuur, is in de realisatieovereen-
komst Oostvaardersplassengebied een opgave voor Staatsbosbeheer opgenomen van 3,5 ha kiekendief-
foerageergebied voor het project Verbindingsweg en halve aansluiting op de A6, ten behoeve van de ontslui-
ting van Lelystad Airport.

1.3	 Communicatie 

Oplevering van deel van het project Gouden randen. V.l.n.r.: Harold Hofstra, Ben Huisman, Jan Hoek  

(foto: Studio Wierd).

Als gevolg van de coronapandemie konden de bereikte mijlpalen van het programma Nieuwe Natuur in 2020 
en 2021 beperkt gevierd worden. Het bleef bij kleinschalige fotomomenten ‘ in het veld’ zoals bovenstaande 
foto in het kader van ‘Gouden Randen langs Pampushout’. In 2022 hopen we weer grotere evenementen mo-
gelijk te maken om opgeleverde projecten met alle betrokkenen te vieren. 
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2  Financieel 

In dit hoofdstuk wordt de stand van zaken van het programma vanuit financieel oogpunt beschreven. Zoals in 
de inleiding is vermeld, wordt voor de financiële achtergronden verwezen naar de voorgaande programma-
rapportage.

2.1 	  Actuele inzet middelen
Tabel 4 - Verloopoverzicht financiële omvang programma (bedragen x € 1 mln.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Beschikbare middelen 105,8 105,8 107,8 123,2 123,3 120,3 118,2 115,3

Toewijzingen 101,1 101,1 103,1 112,8 112,1 112,1 112,1 112,1

Buffer 4,7 4,7 4,7 10,4 11,2 8,2 6,1 3,2

Ten tijde van de toewijzing van de middelen zijn de diverse gronden van het programma op waarde geschat 
(getaxeerd). Met het toewijzingsbesluit van Provinciale Staten in 2014 is bijna € 106 mln. aan kapitaal in het 
programma opgenomen, waarvan een deel in grondposities in eigendom van Staatsbosbeheer en Stichting 
Flevo-landschap. Hier tegenover stond een totaal aan toewijzingen van ruim € 101 mln. Het verschil daartus-
sen bedroeg € 4,7 mln. oftewel circa 5% over het geheel aan toewijzingen. Dit bedrag vormt een buffer die kan 
worden gebruikt om risico’s in het programma op te vangen. In 2015 is het besluit geactualiseerd op basis van 
administratieve verschuivingen van middelen tussen projectonderdelen. 
De buffer is bedoeld om de wijzigingen in de beschikbare middelen en de toewijzing op te kunnen vangen. 
Ten opzichte van 2019 is de buffer afgenomen van € 8,2 mln. naar € 3,2 mln. door de inzet van de beschikbare 
middelen. In 2020 en 2021 vinden de transacties plaats voor de inzet van de toegewezen ruilgronden voor 
de projecten, waaronder Oostkant Dronten. Per saldo is door de inzet van die gronden de omvang van de 
beschikbare middelen in 2020 met € 2,1 mln. afgenomen en in de eerste helft van 2021 met € 0,25 mln. In 2020 
was al besloten om de beschikbare middelen met € 2,65 mln. te verlagen voor de inzet van het programma 
Flevoland Natuurinclusief en dan in eerste instantie voor het actieplan Biodiversiteit. Die middelen zijn nu 
van de reserve Nieuwe Natuur overgegaan naar de reserve Natuurinclusief. De totale mutatie van de beschik-
bare middelen is daarmee € 2,9 mln. in de eerste helft van 2021. 
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Tabel 5 - Toewijzingen per project, status medio 2021 (bedragen x € 1.000)

Projecten (andere projecten hadden geen financiële toewijzing) Toewijzing
Oostvaardersplassengebied (Hollandse Hout) 10.900

Oostvaardersplassengebied (Ibisweg Noord) 3.848

Oostvaardersplassengebied (Trekweg) 1.382

Kop van het Horsterwold 15.340

Eemvallei-Zuid (inclusief kralen) 15.785

Noorderwold-Eemvallei (inclusief kralen) 36.699

Oostkant Dronten 6.568

Nieuwe Natuur bij Schokland 10.288

Urkerveld 2.936

Natuur op G38 3.737

Swifterpark 2.084

Harderbos en Harderbroek verbonden 94

Gouden Randen langs de Pampushout 2.460

 Totaal 112.121

In betreffende periode hebben geen wijzigingen in de toewijzing van de projecten plaatsgevonden.

2.2	 Actuele inzet middelen per project
Tabel 6 - Ingezette middelen per project, status medio 2021 (bedragen x € 1.000)

Projecten Beschikbaar gesteld Nader te besluiten Totaal
Oostvaardersplassengebied (Hollandse Hout) 10.639 261 10.900

Oostvaardersplassengebied (Ibisweg Noord) 3.848 0 3.848

Oostvaardersplassengebied (Trekweg) 1.382 0 1.382

Kop van het Horsterwold 15.340 0 15.340

Eemvallei-Zuid SBB (inclusief kralen) 7.374 8.411 15.785

Noorderwold-Eemvallei (inclusief kralen) 25.460 11.239 36.699

Oostkant Dronten 6.568 0 6.568

Nieuwe Natuur bij Schokland 10.288 0 10.288

Urkerveld 2.936 0 2.936

Natuur op G38 3.737 0 3.737

Swifterpark 2.084 0 2.084

Harderbos en Harderbroek verbonden 94 0 94

Gouden Randen langs de Pampushout 2.460 0 2.460

Totaal 92.209 19.912 112.121 

(82%) (18%) (100%)

Er hebben in de betreffende periode geen wijzigingen plaatsgevonden in de beschikbaar gestelde bedragen. 
In 2019 is er een bijdrage betaald aan het project ‘Swifterpark’ van € 1,9 mln. Dat bedrag was al beschikbaar 
gesteld, namelijk als onderdeel van de € 2,084 mln. die is opgenomen in tabel 6.

De bijdragen aan de projecten worden betaald uit het vermogen van het programma. In de realisatieovereen-
komsten zijn afspraken opgenomen hoe het vermogen ingezet wordt om de projecten te realiseren. Het pro-
grammavermogen bestaat uit (ruil)grond en liquide middelen. Een groot deel van de (ruil)gronden maakten 
onderdeel uit van het voormalig project Oostvaarderswold. Hiervan is een deel gelegen in projecten van het 
programma (Oostvaardersplassengebied, Noorderwold-Eemvallei en Kop van het Horsterwold). Deze gronden 
maken onderdeel uit van de realisatieovereenkomsten en worden/zijn ingericht (Oostvaardersplassengebied, 
Noorderwold fase 1 en Kop van het Horsterwold) ofwel worden ze ingezet om de resterende opgave te re-
aliseren (Eemvallei-Zuid fase 2, Noorderwold-Eemvallei fase 2). De gronden die buiten de projecten liggen 
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worden ingezet om de opgaven binnen de projecten te kunnen realiseren. Deze gronden worden geruild voor 
gronden binnen de projecten of verkocht om liquide middelen te verkrijgen voor inrichting en/of beheer.

De afgelopen periode zijn de provinciale grondeigendommen ingezet voor de projecten. De grootste stappen 
zijn gezet door ruiling met het Rijksvastgoedbedrijf. Het resterende deel is openbaar verkocht. Stichting Het 
Flevo-landschap en Staatsbosbeheer hebben nog grond in eigendom. Deze grond maakt onderdeel uit van 
de realisatieovereenkomst Noorderwold-Eemvallei respectievelijk Eemvallei-Zuid. Deze gronden kunnen 
gebruikt worden als ruilgrond of kunnen worden verkocht om daarmee geld te genereren voor aankoop, 
inrichting en/of beheer.
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Bijlage 1   
Status van de projecten per 30 juni 2021
Lopende projecten

2  Nieuwe Natuur bij Schokland

Initiatiefnemer: 	 Gemeente Noordoostpolder en Het Flevo-landschap (Stichting Flevo-landschap)

Projectbeschrijving
Het zuidelijke rivierduingebied van het Werelderfgoed Schokland is aangewezen als gebied waar de archeologi-
sche waarden behouden dienen te worden. Door de inklinking van het veen- en kleipakket, het landbouwkundige 
gebruik en doordat, onder invloed van zuurstof, het organische materiaal oxideert, worden deze archeologische 
waarden bedreigd. In 2014 is door gemeente Noordoostpolder en Stichting Het Flevo-landschap een projectvoor-
stel bij het programma Nieuwe Natuur van provincie Flevoland ingediend om aan de zuidkant van het voormalig 
eiland Schokland (beleefbare) natuur in te richten waarmee tegelijk de archeologische waarden behouden blijven. 
Met de beschikbare publieke middelen (waaronder die uit programma Nieuwe Natuur) kan er een omvangrijk 
toegankelijk natuurgebied ontstaan (ca. 200 ha) en kan de grondwaterstand zodanig worden verhoogd dat de 
archeologische resten bewaard en beschermd blijven. Door vernatting van de bodem kunnen de archeologische 
waarden worden beschermd. Door ontwikkeling van natte natuur wordt het knelpunt tussen archeologie en land-
bouw weggenomen en worden kansen benut voor natuur, economie en recreatie.

Stand van zaken tot juli 2021
•	 De verwerving van de percelen in het kerngebied, dat in eigendom is van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), heeft 

in de zomer van 2020 plaatsgevonden. 
•	 Flevo-landschap voert gesprekken over de verwerving van de percelen aan de flanken die in particuliere han-

den zijn.
•	 Grondwateronderzoek door waterschap Zuiderzeeland is randvoorwaardelijk voor verdere uitwerking en uit-

voering. Het overgrote deel van de betrokken partijen is bereid om mee te werken aan benodigd grondwater-
peilonderzoek.

•	 Omdat uit onderzoek blijk dat de aanvoer van grondwater van onderaf niet voldoende is om de archeologische 
waarden te beschermen is voorjaar 2021 een proefproject gestart met infiltratie van water van bovenaf. Dit 
onderzoek loopt 2 jaar. 

•	 Flevo-landschap geeft aan dat er bij de meeste deelnemers nog voldoende draagvlak is.
•	 Met name als gevolg van de grondprijsontwikkeling die veel sterker is dan geprognotiseerd lijken de kosten van 

het project hoger uit te vallen dan begroot. Door de initiatiefnemers wordt bekeken - overeenkomstig de af-
spraken uit de realisatieovereenkomst - aan welke knoppen gedraaid kan worden om een tekort op te vangen.

•	 De bestemmingsplanwijziging wordt door de gemeente gestart zodra de betreffende gronden zijn verworven.

Projectstatus
Realisatieovereenkomst: Ja
Status: In uitvoering

Mijlpalen

Mijlpaal Bereikt
Planvoorbereiding Deels

Grond beschikbaar Deels

Start inrichting Nee, m.u.v. proeflocatie 

Start beheer Nee
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8  Oostkant Dronten

Initiatiefnemer: 	 Gemeente Dronten

Projectbeschrijving
Gemeente Dronten is initiatiefnemer voor het project Oostkant Dronten, waarbij Staatsbosbeheer samen-
werkingspartner is. Het project is een bottom-up gebiedsontwikkeling aan de oostkant van Dronten waar-
bij Nieuwe Natuur wordt ontwikkeld, mogelijkheden voor recreatieve ontwikkelingen worden vergroot en 
agrarische structuurverbetering plaatsvindt. Vanuit het programma Nieuwe Natuur is een agrarisch bedrijf 
(Tarpanweg 6 in Swifterbant) beschikbaar gesteld om de grondmobiliteit op gang te brengen. In samenwer-
king met Staatsbosbeheer heeft de gemeente een integrale projectuitwerking opgesteld waarbij in twee deel-
gebieden in totaal circa 70 ha nieuwe natuur wordt gerealiseerd. Het gaat hierbij om het deelgebied Spijkweg 
(8a) en deelgebied Stobbenweg (8b). 

Stand van zaken tot juli 2021 
•	 Alle benodigde gronden zijn beschikbaar voor het project, de gronden die nog niet geleverd zijn aan de 

eindbeheerders zijn kadastraal eigendom van de provincie. Verwacht wordt dat de gronden in november 
worden geleverd. 

•	 Het bestemmingsplan is vastgesteld maar nog niet onherroepelijk. 
•	 De uitvoeringsovereenkomsten met particuliere eindbeheerders zijn overeengekomen.
•	 De uitvoering op de percelen van de particuliere deelnemers is binnen de agrarische bestemming gestart. 

Projectstatus
Realisatieovereenkomst: Ja
Status: Deels uitvoering

Mijlpalen

Mijlpaal Bereikt
Planvoorbereiding Ja

Grond beschikbaar Ja

Start inrichting Deels

Start beheer Deels
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10  Swifterpark

Initiatiefnemer:	 Familie Van Dalen

Projectbeschrijving
Het project behelst de omvorming van een voormalig gronddepot naar een toegankelijk en divers natuurge-
bied van bijna 23 ha met een grote variatie aan plantensoorten. Het park wordt toegankelijk voor recreanten. 
Een beheerschuur gaat dienst doen als stalling voor het vee dat het park gaat begrazen en wordt eveneens 
gebruikt als educatieruimte.

Stand van zaken tot juli 2021
•	 De gemeente Dronten heeft aangegeven dat de uitvoering van het project binnen het vigerend bestem-

mingsplan kan plaatsvinden.
•	 De initiatiefnemer en provincie hebben nadere afspraken (overdracht gelden, hoe om te gaan met de 

gronden en het in stand houden van de natuur) vastgelegd in een kwalitatieve verplichting.
•	 Initiatiefnemer is in 2019 gestart met de inrichting van het gebied en verwacht dat de laatste werkzaamhe-

den eind 2021 kunnen worden afgerond.

Projectstatus
Realisatieovereenkomst: Ja
Status: In uitvoering

Mijlpalen

Mijlpaal Bereikt
Planvoorbereiding Ja

Grond beschikbaar Ja

Start inrichting Ja

Start beheer Nee
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12  Oostvaardersplassengebied

Initiatiefnemer: 	 Staatsbosbeheer

Projectbeschrijving
Met dit project ontwikkelt Staatsbosbeheer de randen van het natuurgebied Oostvaardersplassen en 
maakt het beleefbaar voor recreanten. Om de randen langs het natuurgebied open te stellen, maakt 
Staatsbosbeheer ‘vensters’, waardoor recreanten de mogelijkheid krijgen om van buitenaf de natuur te 
bewonderen, terwijl tegelijkertijd de natuur in het gebied beschermd blijft. In dit project is sprake van drie 
deelgebieden, namelijk Trekweg, Ibisweg Noord en Hollandse Hout. In een later stadium is daar de locatie 
Zanddepot aan toegevoegd. Het project bevindt zich in Nationaal Park Nieuw Land en is grotendeels de invul-
ling van het etalagegebied A6 zoals benoemd in de Ontwikkelingsvisie Nationaal Park Nieuw Land.

Stand van zaken tot juli 2021
•	 Er is door de initiatiefnemer een aantal aanpassingen in het ontwerp doorgevoerd die voortkomen uit 

voortschrijdend inzicht of onderzoeksresultaten. Aanpassingen zijn onderdeel van de nadere uitwerking 
van de planuitwerking en voorbereiding van de uitvoering. De aanpassingen passen binnen de gemaakte 
afspraken en het financiële kader.

•	 Staatsbosbeheer zal voor de inzet van het restbudget uit de realisatieovereenkomst een plan ter beoorde-
ling door GS aanleveren. 

•	 Er is breed draagvlak bij de betrokken partijen voor de ontwikkelingen in het etalagegebied omdat deze 
bijdragen aan het beleefbaar maken van het Nationaal Park Nieuw Land. Tevens wordt de kiekendiefcom-
pensatieopgave gerealiseerd.

•	 In overleg met de gemeente Lelystad wordt de aanpassing van de bestemming naar natuur in gang gezet.
•	 Het projectonderdeel Ibisweg Noord is gerealiseerd en vormt een ecologische stapsteen tussen het 

Oostvaardersplassengebied en Noorderwold-Eemvallei.

Projectstatus
Realisatieovereenkomst: Ja
Status: In uitvoering

Mijlpalen

Mijlpaal Bereikt
Planvoorbereiding Ja

Grond beschikbaar Ja

Start inrichting Ja

Start beheer Deels (Ibisweg Noord)
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15  Eemvallei-Zuid

Initiatiefnemer: 	� Staatsbosbeheer en ‘de kralen’ Voedselbossen (15a), Speelwildernis (15b), en 
Natuurboerderij Vliervelden (19)

Projectbeschrijving
Initiatiefnemers ontwikkelen Eemvallei-Zuid integraal als één publiek toegankelijk natuurgebied dat de 
komende decennia kan uitgroeien tot een ecologisch en cultuurhistorisch icoon in het landschap van 
Oosterwold. Het te realiseren natuurgebied is gebaseerd op de voormalige rivierloop van de Eem, met 
een unieke combinatie van een voedselbos, speel- en recreatiemogelijkheden, ruigtevelden, kruidenrijke 
graslanden en veel vitale natuur met een hoge biodiversiteit. Dit krijgt invulling via het koepelproject van 
Staatsbosbeheer en via de drie kralen.

Stand van zaken tot juli 2021
•	 De inrichting van fase 1, 50,5 ha groot, is gerealiseerd. 
•	 In fase 1 is de 30 ha boscompensatieverplichting vanuit diverse bestemmingsplannen van de gemeente 

Almere en vanuit de aanleg van de Hanzelijn in Lelystad meegenomen en daarmee gecompenseerd.
•	 De kralen ‘Natuurboerderij Vliervelden’ en ‘Voedselbossen’ zijn gerealiseerd.
•	 Voor de kraal ‘speelwildernis Buytenwold’, is het casco ingericht. In 2021 is een Leader-subsidie toegekend 

waarmee een groot deel van de kraal kan worden gerealiseerd. 
•	 Voor fase 2 wordt in samenwerking met de bij Oosterwold betrokken partijen verkend waar de aanvullende 

Nieuwe Natuur-opgave kan worden gerealiseerd binnen de kaders van het programma Nieuwe Natuur.
•	 Voor de PNN-projecten Eemvallei-Zuid en Noorderwold-Eemvallei wordt door de beide initiatiefnemers 

overleg gevoerd met de partijen in het Bestuurlijk Overleg Oosterwold over het kunnen landen van de 
projecten. De knelpunten hiervoor zijn in beeld gebracht en er wordt gezocht naar mogelijkheden om deze 
op te lossen. Het is niet zeker dat alle knelpunten daadwerkelijk opgelost kunnen worden.

Projectstatus
Realisatieovereenkomst: Ja
Status: In uitvoering

Mijlpalen

Mijlpaal Bereikt
Planvoorbereiding Fase 1: ja, vervolgfasen: nee

Grond beschikbaar Fase 1: ja, vervolgfasen: nee

Start inrichting Fase 1: ja, vervolgfasen: nee

Start beheer Fase 1: ja, vervolgfasen: nee

15



17  Noorderwold-Eemvallei

Initiatiefnemer:	� Het Flevo-landschap in samenwerking met ANV Akkerwaard (Pioniernatuur, project 18) en Mw. 
Dubois (Vierkante meter natuur, project 17a). Stichting Het Flevo landschap werkt hierbij samen 
met ERF bv in het kader van de verweving van de Nieuwe Natuur met landbouwfuncties.

Projectbeschrijving
Het project Noorderwold-Eemvallei is gezamenlijk ingediend door stichting Het Flevo landschap en ERF B.V. 
met voorstellen om in het gebied een gevarieerd landschap te ontwikkelen waar diverse functies voor natuur, 
(biologische) landbouw, recreatie en wonen worden verweven.
Er zijn middelen gereserveerd voor het ontwikkelen van in totaal 206 hectare Nieuwe Natuur. Daarbinnen moet 
ruimte worden gemaakt voor 104,5 hectare compensatienatuur (NNN), bestaande uit 36,0 hectare bos en 68,5 
hectare moeras ten behoeve van de verbreding van de A6 bij Almere.
Daarnaast krijgen de twee projectinitiatieven Vierkante meter natuur (door initiatiefneemster omgedoopt in 
‘Mijn stukje natuur’) en Pioniernatuur een plek binnen het plangebied van Noorderwold-Eemvallei.
 
Projectstatus
Realisatieovereenkomst: Ja
Status: In uitvoering

Stand van zaken tot juli 2021
•	 In 2018 en 2019 zijn de grondeigendommen voor de eerste fase beschikbaar gekomen voor het project. Bij de 

verdere uitwerking is gebleken dat er in de eerste fase meer natuur kan worden gerealiseerd dan eerder aange-
nomen (166 ha i.p.v. 137 ha). De opgave voor natuur in fase 2 is daardoor bijgesteld naar 40 ha (i.p.v. 69,4 ha).

•	 In 2019 is bij nader archeologisch onderzoek geconstateerd dat het ontwerp enigszins moet worden aange-
past om de nieuwe natuur optimaal te kunnen laten functioneren. Het aangepaste ontwerp zal landen in een 
bestemmingsplanprocedure die vervolgens kan worden vervolgd..

•	 Onderzoek naar de risico’s voor opbarsting bij de voorgenomen verlegging van de Wulptocht leidt ertoe dat 
hiervoor alternatieve scenario’s zijn verkend.

•	 De inrichting is gestart op delen van het gebied waar dat mogelijk is. Daarmee is de compensatie-opgave zoals 
die in het project is opgenomen in uitvoering.

•	 Gestreefd wordt om ‘de kraal’ Pioniernatuur op termijn te laten landen in het projectgebied Noorderwold- 
Eemvallei. Tot die tijd heeft Pioniernatuur een plek op twee pilotlocaties, de Vogelakker en de Gruttoakker. 

•	 De kraal ‘Mijn stukje natuur/ Vierkante meter natuur’ werkt vooralsnog haar plannen uit op 2 pilot-locaties in 
bestaande natuurgebieden van Stichting Het Flevo-landschap. 

•	 Op basis van verschillende grond(verwervings)scenario’s is een verkenning gestart naar de mogelijkheden van 
natuurrealisatie in fase 2. Het voorkeurscenario is daarbij de realisatie van fase 2 in directe aansluiting op het 
plangebied van fase 1 ter plaatse van de Eemvallei. Terugvaloptie is de realisatie van natuur op bestaande 
gronden van Flevo-landschap binnen het zoekgebied Noorderwold.

•	 Voor de PNN-projecten Eemvallei-Zuid en Noorderwold-Eemvallei wordt door de beide initiatiefnemers over-
leg gevoerd met de partijen in het Bestuurlijk Overleg Oosterwold over het kunnen landen van de projecten. 
De knelpunten hiervoor zijn in beeld gebracht en er wordt gezocht naar mogelijkheden om deze op te lossen. 
Het is niet zeker dat alle knelpunten daadwerkelijk opgelost kunnen worden.

Mijlpalen

Mijlpaal Bereikt
Planvoorbereiding Ja

Grond beschikbaar Fase 1: ja, fase 2: afhankelijk van locatiekeuze

Start inrichting Fase 1: ja

Start beheer Nee
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22  Gouden randen langs Pampushout

Projectbeschrijving
Kern van het project is het ontwikkelen van een natte verbinding tussen het Kromslootpark en de 
Lepelaarplassen en langs Pampushout-Zuid. Het project brengt twee ontwikkelingen samen: de eco-zone 
Kromslootpark-Lepelaarplassen en de ontwikkeling van het relatief jonge bosgebied de Pampushout. 

Projectstatus
Realisatieovereenkomst: Ja
Status: In uitvoering

Stand van zaken tot juli 2021
•	 De gronden zijn verworven. De inrichting wordt per rand vormgegeven. Het gaat om maximaal drie ‘Gouden 

randen’. Binnen het programma is financiële ruimte voor een basisinrichting en beheer. Voor de kwaliteit-
simpuls wordt uitgegaan van cofinanciering. Voor de eerste rand Galjoottocht is de cofinanciering rond 
(gemeente Almere – wateropgave).

•	 De eerste ‘Gouden rand’ van de Pampushout in Almere is ingericht, een stuk nieuwe natuur van vijf 
hectare. Poldertocht de Hoge Wetering, aan de noordkant van dit bos, kreeg hiervoor afgelopen jaar een 
natuurimpuls. De tocht werd flink breder, en kreeg een flauw oplopende oever en eilandjes.

•	 De komende jaren zullen er nog twee stukken ‘Gouden rand’ bij de Pampushout worden gerealiseerd. Er 
wordt verkend op welke wijze er koppelingen gelegd kunnen worden met andere opgaven in het gebied 
zoals voor water en woningbouw. In combinatie daarmee wordt verkend hoe cofinanciering kan plaatsvin-
den. Afhankelijk van de financieringsmogelijkheden kunnen deze randen in een basiskwaliteit of een meer 
optimale variant worden uitgevoerd.

Mijlpalen

Mijlpaal Bereikt
Planvoorbereiding Deels

Grond beschikbaar Ja

Start inrichting Ja, 1e Gouden rand afgerond

Start beheer Nee
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Uitgevoerde projecten

1  Urkerveld

Initiatiefnemer
Gemeente Urk en stichting Het Flevo-landschap

Projectbeschrijving
In 2014 heeft de gemeente Urk samen met stichting het Flevo-landschap het Nieuwe Natuur-projectvoorstel 
Urkerveld ingediend. Het plangebied ligt op een snijpunt van bos, agrarisch gebied en IJsselmeergebied. Het 
doel van het project is het ontwikkelen van een toegankelijk en beleefbaar natuurgebied dat als overgangs-
zone functioneert tussen het Urkerbos, de IJsselmeerdijk en het open agrarisch gebied. Na uitvoering van de 
werkzaamheden is een goede overgang en afronding van het Urkerbos, een betere diversiteit en mogelijk-
heden voor flora en fauna en het beleven van deze natuur ontstaan. Het door de gemeente Urk nieuw aan-
gelegde fietspad is aan de oostzijde aangesloten op het fietspad bij de Vormtweg en aan de westkant op de 
Westermeerdijk middels een dijkovergang. Hierdoor is een recreatieve ontsluiting ontstaan. De totale opper-
vlakte van het plangebied voor Nieuwe Natuur Urkerveld bedraagt 28,7 ha.

Projectstatus
Realisatieovereenkomst: Ja
Status: Afgerond

9  Natuur op G38

Initiatiefnemer
Familie Barkema

Projectbeschrijving
Het melkveebedrijf van de indiener is omgevormd tot een natuurboerderij met extensief landbouwkundig 
medegebruik in een natuurgebied voor akker- en weidevogels. Blaarkoppen, een oud runderras, begrazen het 
natuurgebied. Met de opbrengsten van de kaas die van de melk van de blaarkoppen wordt gemaakt, wordt het 
beheer van het gebied langdurig gefinancierd. Zo kan de nieuwe natuur op lange termijn zonder inmenging 
van overheden zelfstandig worden beheerd.

Projectstatus
Realisatieovereenkomst: Ja
Status: Uitgevoerd en financieel afgesloten
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15D  Luierpark

Projectbeschrijving
Door de indiener van het projectvoorstel is stichting Het Luierpark opgericht. De stichting biedt de mogelijk-
heid om een boom met certificaat cadeau te geven voor een pas geboren of overleden kindje. Deze bomen 
vormen samen Het Luierpark. In dit park kan de boom door het gezin op een later tijdstip worden voorzien 
van een naambordje met geboortedatum (en eventueel overlijdensdatum) van het betreffende kindje, zodat 
het een eigen herinneringsboom heeft.

Projectstatus
Realisatieovereenkomst: Ja
Status: Uitgevoerd en financieel afgesloten

16  Kop van het Horsterwold

Projectbeschrijving
Met dit project heeft Staatsbosbeheer het bestaande natuurgebied Horsterwold verder uitgebreid en ver-
sterkt door aanleg van een half open boslandschap. Het gebied is voor recreanten toegankelijk en in com-
binatie met de verderop gelegen Stille Vallei zorgt het voor de instandhouding van belangrijke ecologische 
waarden.

Projectstatus
Realisatieovereenkomst: Ja
Status: Uitgevoerd en financieel afgesloten

21  Harderbroek en Harderbos verbonden

Initiatiefnemer:	 Natuurmonumenten

Projectbeschrijving
Met dit project verbindt Vereniging Natuurmonumenten twee natuurgebieden, Harderbos en Harderbroek, 
met elkaar. Doordat de grond al in bezit was van, en na oplevering zou worden beheerd door de projectindie-
ner, is in dit project alleen een bijdrage aan de inrichting van de 15 hectare nieuwe natuur toegewezen en is 
waar nodig ondersteuning vanuit de provincie geleverd om het project naar realisatie te brengen. 

Projectstatus
Realisatieovereenkomst: Ja
Status: Uitgevoerd en financieel afgesloten  
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Uitgevoerde Kralen 
15a 	 Voedselbossen (onderdeel Eemvallei-Zuid)

19	 Natuur Boerderij Vliervelden (onderdeel Eemvallei-Zuid)
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Bijlage 2   
Juridische borging pNN-projecten per 30 juni 2021

Locatie 1. �Realisatie- 
overeenkomst

2. �Gewijzigde  
bestemming

3. �Privaatrechtelijke 
borging instandhouding

Urkerveld ja ja ja

Schokland ja in voorbereiding ja, voorzover de 
grondverwerving heeft 
plaatsgevonden

G38 ja ja ja

Swifterpark ja realisatie past binnen 
huidig bestemmingsplan

ja

Oostkant Dronten ja vastgesteld ja

Oostvaardersplassengebied ja realisatie past binnen 
huidig bestemmingsplan

ja

Noorderwold, inclusief m2-
natuur en pioniernatuur

ja, nog wel 2e fasebesluit 
nodig

in voorbereiding ja, voorzover de 
grondverwerving heeft 
plaatsgevonden

Gouden Randen ja realisatie past binnen 
huidig bestemmingsplan

ja

Eemvallei-Zuid, inclusief 
Voedselbossen, 
Speelwildernis en Vliervelden

ja, nog wel 2e fasebesluit 
nodig

realisatie past binnen 
huidig bestemmingsplan

ja, voorzover de 
grondverwerving heeft 
plaatsgevonden

Kop van het Horsterwold, 
inclusief Kroonbos

ja realisatie past binnen 
huidig bestemmingsplan

ja

Harderbroek-Harderbos ja Bestaande natuur Bestaande natuur

In bovenstaande tabel is de stand van de voortgang van de projecten aangegeven. 
1.	 Bij alle projecten is sprake van een realisatieovereenkomst (donkergroen), waarbij voor de projecten 

Noorderwold-Eemvallei en Eemvallei-Zuid sprake is van een gefaseerde uitvoering en toekenning van 
middelen (grijs). 

2.	 De bestemming is voor een aantal projecten gewijzigd (donkergroen). Voor een aantal projecten is be-
stemmingswijziging niet nodig om de inrichting te kunnen uitvoeren en voor een aantal projecten is de 
bestemmingswijziging in voorbereiding (grijs). Voor alle verworven gronden heeft notariële vastlegging 
plaatsgevonden van de afspraken in de realisatieovereenkomst waaronder de instandhouding van de 
nieuwe natuur. Voor de projecten waarvoor bestemmingswijziging nu niet nodig is om te kunnen inrichten, 
is daarmee geborgd dat de natuur conform de besluitvorming in het toewijzingsbesluit PS (2014) wordt 
gerealiseerd en in stand blijft. De bestemmingswijziging kan later plaatsvinden. De medewerking van de 
grondeigenaar is ook opgenomen in de notariële documenten.

3.	 Voor een aantal projecten zijn aanvullende privaatrechtelijke afspraken gemaakt. 
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