

## Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen | Planning van de werkzaamheden

Jaar	2019				2020				2021				2022				2023	
Kwartaal	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2			
Noord-oostpolder		<b>BS</b> Urkersluis			<b>B</b> Arie de Witbrug		<b>B</b> Tollebekerbrug	<b>B</b> Zwolsebrug			<b>BS</b> Voorstersluis			<b>BS</b> Marknessersluis			<b>B</b> Vollenhoverbrug	
Zuid/Oost Flevoland							<b>B</b> Elburgerbrug			<b>BS</b> Ketelsluis	<b>BS</b> Noordersluis	<b>S</b> De Blauwe Dromer		<b>BS</b> Zuidersluis		<b>S</b> Larsersluis		
										<b>BS</b> Kampersluis			<b>S</b> Vaartsluis					



- B** Brug
- S** Sluis
- BS** Brug-sluis

