
Ontsluitingsweg Urk
Om Urk en de zuidwesthoek van de Noordoostpolder in 
de toekomst bereikbaar te houden, werkt de provincie de 
komende jaren de plannen voor een nieuwe ontsluitingsweg 
verder uit. Zodat u niet alleen nu, maar ook straks vlot en 
veilig door Flevoland kunt rijden.

Stap 1: Onderzoek (2020 - 2022)
De provincie heeft samen met de gemeenten Urk 
en de Noordoostpolder onderzocht wat de beste 
oplossing is voor de bereikbaarheid van Urk en de 
zuidwestzijde van de Noordoostpolder. Op basis 
van de onderzoeksresultaten hebben de gemeenten 
en de provincie een voorkeursalternatief aan de 
oostzijde van Urk vastgesteld. In de volgende 
fase gaan de provincie en de gemeenten Urk en 
Noordoostpolder de locatie verder onderzoeken.  

Stap 2: Voorbereiding (2023 - 2026)
De voorbereiding bestaat uit meerdere onderdelen:

Participatie 
Samen met mensen die in de omgeving 
wonen, werken en andere betrokkenen, 
bespreken we wat de beste manier is 
om de weg aan te leggen.

Kennisgeving
We maken het plan voor de aanleg 
van de ontsluitingsweg Urk bekend 
(kennisgeving). Dat gebeurt door de 
documenten Notitie reikwijdte en 
detailniveau, uitgangspuntennotitie en 
participatieplan over de ontsluitings­
weg Urk op onze website te publiceren. 
De documenten zijn daar 6 weken 
(inzageperiode) te lezen. Wilt u laten 
weten wat u ervan vindt of heeft u 
ideeën? Dan kunt u een zienswijze 
indienen.  

Alle indieners ontvangen een 
persoonlijke reactie.

We organiseren een inloopmoment  
waar iedereen vragen kan stellen en 
ideeën kan aandragen.

Milieu-effectrapportage en 
wegontwerp 
De Milieu-effectrapportage brengt de 
milieugevolgen van een project in beeld 
voordat de provincie een besluit neemt 
over ontsluitingsweg Urk. 
De verwachte effecten en alternatieve 
oplossingen worden beschreven in de 
rapportage. Daarna ontwerpen we de 
weg waarbij we ervoor zorgen dat die  
in de omgeving past.

Besluitvorming
Alle verzamelde informatie komt in het 
projectbesluit: dit is een document 
waarin staat hoe de ontsluitingsweg 
eruit komt te zien. Het projectbesluit 
wordt vastgesteld door Gedeputeerde 
Staten en daarna bekend gemaakt. 
Iedereen kan het plan bekijken. Wilt u 
laten weten wat u ervan vindt of heeft 
u ideeën? Dan kunt u een zienswijze 
indienen. Alle indieners ontvangen een 
persoonlijke reactie. Daarna ligt het 
plan vast.

Aanbesteding 
Na het projectbesluit stelt de provincie 
een contract op. Het contract wordt 
daarna aanbesteed om een  
aannemer te selecteren die het  
werk mag uitvoeren. 

Stap 3: Uitvoering (2027 - 2028)
Als alle plannen zijn goedgekeurd, kan in 2027 
de aanleg beginnen van de Ontsluitingsweg Urk.  
Als de weg klaar is kan het verkeer rond Urk vlot 
en veilig naar de eindbestemming.

www.flevoland.nl/ontsluitingsweg-urk

http://www.flevoland.nl/ontsluitingsweg-urk
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